
 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale. 
 
 
 

N. 39 
 
Data: 21/02/2018 

Oggetto: concessione proroga per la realizzazione delle opere di urbanizzazio-
ne primaria relative al Piano di Lottizzazione “Siddi e più” del Com-
parto C2.1. 

 
 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di febbraio nella sala delle adunanze del Co-

mune, convocata alle ore 11:00 si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 

 Presenti Assenti 

1) Pili Sandro X  

2) Grussu Andrea X  

3) Carta Giulia M.E. X  

4) Sanna Loredana X  

5) Orrù Rosella X  

6) Puddu Simone X  

Totale 6 0 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Stefano Usai 

 
 
Il Sindaco Pili Sandro, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed in-

vita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 22/01/2004 con la quale si approvava in via definiti-
va il Piano di Lottizzazione interessante le aree prospettanti su via Marceddì, ricadenti in zona C2 com-
parto C2.1 a destinazione residenziale ed attività connesse. 

Vista la convenzione Rogito Notaio Luigi Ianni del 18/01/2005 Rep. n. 8786, Registrata ad Oristano in 
data 02/02/2005 al n. 164, serie 1T. 

Vista l’istanza prot. n. 14072 del 13/07/2012 con la quale i lottizzanti hanno chiesto la Concessione Edi-
lizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al suddetto Piano di Lottizza-
zione; 

Viste le note prot. n. 21027 del 24/10/2012 e prot. n. 8600 del 03/05/2013 con le quali l’Ufficio Tecnico 
Comunale ha chiesto apposite integrazioni al fine del rilascio del suddetto titolo edilizio. 

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05.12.2013 
(di adozione preliminare del Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) con la quale una parte del 
Piano di Lottizzazione in oggetto è stata classificata in Fascia A_50, corrispondente nel Piano di Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) alle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4). 

Vista la nota prot. n. 8904 del 07/05/2014 con la quale i lottizzanti hanno consegnato le integrazioni ri-
chieste dall’Ufficio Tecnico Comunale con le comunicazioni sopraccitate, compresa la polizza fideius-
soria n. 00A0396305 del 09/10/2013, emessa dall’istituto Groupama Assicurazioni S.p.A. al fine di ga-
rantire la realizzazione delle opere. 

Considerato le suddette integrazioni sono risultate insufficienti per il rilascio della Concessione Edilizia 
a causa dei sopraggiunti vincoli derivanti dal P.S.F.F., per cui i lottizzanti hanno presentato appositi stu-
di di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica in data 17/06/2014, prot. n. 11626. 

Vista la nota prot. n. 12012 del 24/06/2014 con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha trasmesso, per i 
provvedimenti di competenza, i suddetti studi alla Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto 
Idrografico della Sardegna, Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio allu-
vioni. 

Vista la nota prot. 8115 del 29/07/2014, con la quale la suddetta Agenzia Regionale ha chiesto ad inte-
grazione un apposito atto deliberativo. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 19/08/2014, di presa d’atto del vincolo idrogeo-
logico gravante sul Piano di Lottizzazione in oggetto. 

Vista la nota prot. n. 15893 del 25/08/2014 con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha trasmesso, ad 
integrazione, la suddetta deliberazione. 

Vista la deliberazione dell’Autorità di Bacino Regionale n. 10 del 07/10/2014, avente come oggetto: 
“Comune di Terralba – Studio di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ai sensi 
dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. relativo alla “Realizzazione delle opere di ur-
banizzazione primaria della lottizzazione Siddi e Più” in loc. Bau Arretza – Approvazione”, pubblicata 
nel B.U.R.A.S. n. 51 del 23/10/2014. 

Viste le ulteriori integrazioni trasmesse dai lottizzanti con nota prot. n. 20737 del 03/11/2014, con alle-
gato l’atto liberatorio di responsabilità previsto dall’art. 4, comma 8, secondo capoverso Norme Attua-
zione del P.A.I. 

Vista la Concessione Edilizia n. 50 del 07/11/2014 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria del suddetto Piano di Lottizzazione, nella quale all’art. 4 si prescrive che i suddetti lavori: 
- dovranno avere inizio successivamente all’ottenimento dei vari nullaosta degli Enti preposti e compe-

tenti, relativamente ai progetti delle reti idriche, reti fognarie (acque nere), reti elettriche BT/MT, reti 
telefoniche e qualsiasi altra rete tecnologica la cui competenza non è in capo a Questa Amministrazio-
ne Comunale; 

- dovranno essere ultimati e collaudati entro il 18/01/2018 (entro tredici anni dalla data della stipula del-
la convenzione, termine prorogato di tre anni rispetto all’originaria scadenza prevista dall’art. 4 della 
stessa, ai sensi dell’art. 30 comma 3-bis della Legge n. 98/2013).  

Vista la nota prot. n. 1604 del 27/01/2016 con la quale il signor Perra Carlo, in qualità di rappresentate 
legale della ditta “F.lli Perra Costruzioni s.n.c.”, ha comunicato che: 
- a seguito di atto notarile registrato ad Oristano al n. 49622 di Repertorio Notarile, n. 15746 di Raccol-

ta, la suddetta ditta è proprietaria di tutti i terreni in precedenza intestati ai vecchi lottizzanti, titolari 
della sopra richiamata Concessione Edilizia n. 50 del 07/11/2014; 
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- a seguito dell’ottenimento dei vari nullaosta da parte degli Enti preposti, i lavori per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione previste nella suddetta Concessione Edilizia avrebbero avuto inizio in 
data 26/01/2016. 

Vista la successiva nota prot. n. 200 del 03/01/2018, con la quale il signor Perra Carlo ha specificato 
che: “il tempo utile che i concessionari hanno avuto a disposizione per l’esecuzione dei lavori, è stato 
di soli due anni scarsi invece dei cinque che si sarebbero potuti sfruttare dal 2013 se non fossero suben-
trati i vincoli idrogeologici e i relativi obblighi normativi” e, per quanto sopra, ha comunicato 
l’impossibilità di rispettare il termine di ultimazione lavori previsto nella Concessione Edilizia n. 
50/2014 e ha chiesto una proroga di tre anni per l’esecuzione degli stessi. 

Vista la nota prot. 2788 del 15/02/2018 con la quale il Responsabile del 2° Servizio, al fine di valutare 
la concessione della proroga richiesta e la predisposizione degli atti necessari alla regolarizzazione della 
stessa, ha chiesto la seguente documentazione integrativa: 
- relazione tecnica sullo stato di esecuzione delle opere e crono programma delle opere da realizzare, a 

firma del Direttore Lavori. 
- rinnovo della polizza fidejussoria n. 00A0396305 del 09/10/2013, emessa dall’istituto Groupama Assi-

curazioni S.p.A. a garanzia della realizzazione delle opere. 

Vista la nota prot. 3163 del 20/02/2018 con la quale l’ing. Marcias Roberto, in qualità di Direttore La-
vori, ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa nella quale si specifica che: “I tre anni di 
proroga richiesti sono necessari per affrontare l’ultimazione delle opere di urbanizzazione gestendo le 
stesse con un approccio sistemico che contempli anche, e non solo, il completamento dei fabbricati re-
sidenziali facenti parte della stessa lottizzazione. Una considerazione riduzionista dell’opera consenti-
rebbe l’ultimazione delle urbanizzazioni primarie in circa un anno, come da crono programma allega-
to, ma non terrebbe conto delle innumerevoli interazioni scaturenti, non solo dalla realizzazione degli 
edifici abitativi, ma anche dalle indicazioni, dai pareri, dalle variazioni, dai collaudi e dalle approva-
zioni dei vari gestori delle opere ultimate”. 

Dato atto che la realizzazione delle opere risulta indispensabile per la fruibilità della zona. 

Considerato che: 
- qualora non venga concessa la proroga, l’Amministrazione dovrebbe attivare le procedure per la rea-

lizzazione delle opere mancanti con conseguenti aggravio di procedimenti per il personale già carico di 
lavoro e i tempi necessari per il completamento si allungherebbero notevolmente con la prosecuzione 
degli attuali disagi per i residenti; 

- la giurisprudenza amministrativa prevalente e costante ha riconosciuto la facoltà dell'Amministrazione, 
ove questa lo reputi conveniente nel pubblico interesse affidato alla sua competenza, di accordarsi con 
i soggetti attuatori per prorogare gli effetti di un piano attuativo, convenendone nuovi termini di validi-
tà; 

Visti gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Responsabile del Servizio Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio Geom. Romano Pitzus (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 

Tutto ciò premesso, con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 

DELIBERA 

 Di concedere alla ditta “F.lli Perra Costruzioni s.n.c.” la proroga per il completamento delle opere di 
urbanizzazione primaria relative al Piano di Lottizzazione “Siddi e più” del Comparto C2.1. 

 Di dare atto che le suddette opere dovranno essere ultimate e consegnate all’Amministrazione entro e 
non oltre il 18/01/2021 pena l’avvio delle procedure per l’escussione della polizza e la realizzazione a 
spese dei lottizzanti da parte dell’Amministrazione delle opere mancanti. 

 Di dare mandato al Responsabile del 2° Servizio affinché ponga in essere gli atti necessari per la re-
golarizzazione della proroga. 

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente esecu-
tiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 


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Letto approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

f.to Arch. Sandro Pili 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

f.to Dott. Stefano Usai 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, 

all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 28-02-2018  

per quindici giorni consecutivi. 
 
Terralba, lì 28-02-2018  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                    f.to Dott. Stefano Usai 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito web 

del Comune dal giorno _______________________    al giorno  _______________________ 

ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267.  
 
Terralba, lì ___________________ 

 
 

    IL MESSO COMUNALE               IL SEGRETARIO GENERALE 

    (____________________)               Dott. Franco Famà 
 
 
 
N° 380 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
 
 
Per copia conforme 
 
Terralba, lì ______________________ 

     IL FUNZIONARIO 
     INCARICATO DAL SINDACO 


